

财政评价结果公开信息表

评价对象	认证认可监督管理专项经费
决算金额 (万元)	1127.62
预算主管部门	上海市市场监督管理局
评价得分	83.53
评价等级	良
主要绩效	2025 年全年完成资质认定技术评审 1235 项，跨部门联合抽查检验检测机构 113 家，“双随机、一公开”检查认证活动主体 225 家，有机产品监督抽查 200 批次、风险监测 100 批次，移送违法违规线索 90 件，组织政策宣贯与业务培训覆盖超 2000 人次，同步实施小微企业质量提升、机构信用评价等工作。
主要问题	1. 项目整体设置碎片化，同类任务存在同质重叠。专项整体架构不够清晰，子项设置偏多且杂，仅培训宣传类子项即设 20 项任务，课题研究类子项设 17 项任务，个别任务间边界模糊、存在交叉。如：培训宣传子项中，“世界认可日”宣传工作重复立项安排；课题研究子项中，“全市检验检测行业发展报告”与“检验检测认证统计数据审核与汇编”工作均以全市机构数据汇总分析为核心内容，研究边界和成果差异不够清晰。 2. 合同采用通用模板签订，合同要素不够完整。部分课题研究类项目合同采用通用模板签订，未结合项目特点细化服务标的、量化指标、验收标准等核心条款，仅简要概括工作内容，合同约束性不足，不利于项目考核验收。 3. 购买服务合同签订较晚，采购计划不够合理。资质认定技术评审工作相关第三方机构自 2025 年 1 月起已实际进场提供技术评审辅助服务，而相关工作合同直至 2025 年 6 月才正式签订，采购流程中“先签约、后履约”的基本程序未能得到有效执行。

整改建议	1. 整合项目任务架构，破解同质重叠难题。建议市市场监管局结合年度认证认可监管工作计划与实际工作需求，对照预算编制规范要求，强化年度计划工作内容的必要性与合理性审核，进一步整合宣传培训、课题研究类实施内容，合并重复趋同任务，精简项目数量。 2. 强化合同要素审核，筑牢履约验收基础。建议市市场监管局进一步规范合同签订流程，加强合同审核管理，要求合同中明确具体服务内容、服务要求、验收程序等关键信息，确保合同要素完整、条款清晰。 3. 合理制定采购计划，强化采购管理水平。建议市市场监管局根据业务特点合理制定采购计划，进一步按操作流程要求开展采购，严格落实先签订合同、再开展服务的工作要求，提升政府购买服务及采购工作整体水平。
评价机构	上海科技咨询有限公司