

项目名称	世界人工智能大会办会费用（2018-2021 年）
决算金额 (万元)	14,686.92
主管部门	上海市经济和信息化委员会
评价分值	86.80
评价结论	良
主要绩效	<p>该项目围绕“高端化、国际化、专业化、市场化、智能化”的办会理念，累计举办 250 余场论坛，2600 余位嘉宾参会，十六个全球领先项目荣获 SAIL 奖桂冠，近千家中外知名企业参展，展览面积累计近 7 万平方米，专业观众累计注册达 39.2 万人次，媒体注册数量超过 800 家，报道数量超过 75 万条，线下参会超过 50 万人次，线上流量超过 5 亿人次，引起海内外业界广泛关注和社会影响。该项目总体组织比较规范，较好完成了相应目标，财政资金对项目完成、大会顺利举办提供了资金保障，充分发挥了引导作用。但主论坛及主题论坛占比略有不足，2018 - 2021 年 4 届世界人工智能大会邀请主论坛及主题论坛占比分别为 33%、23%、24%和 13%。因受疫情影响，2020 年参会国际机构数量较上年有所下降。参展企业对项目整体满意度在 95%以上，但“寻找潜在销售机会”和“收集客户信息”方面满意度分别为 90.2%和 93.4%，距目标值尚有提升空间。作为每年持续举办大会，长效管理机制有待进一步完善。</p>
主要问题	<p>（一）绩效目标不够合理，绩效指标精细化程度不够</p> <p>一是针对会议类费用，项目产出的绩效管理需进一步加强，项目绩效目标不够清晰，无法全面地反映绩效目标与实际工作相关性、项目预期产出效果与项目资金的匹配程度。二是部分效益指标较为笼统，仅设置社会效益、生态效益目标等，不够量化、细化，针对性不强，绩效指标与资金投入的结合度较为薄弱。</p> <p>（二）项目长效管理机制有待健全，过程管理有待强化</p> <p>大会办会费用采用政府采购的方式确认，以委托协议为标准进行验收和考核管理，但委托协议验收内容及考核方式不够明确，项目内容验收标准不够细化，对于协议履行情况、经费使用情况、最终达成效果较难全面考核。此外，仅以专项审计报告、总结报告作为管理依据，缺乏对承办单位经费具体使用、核算等方面的监督，项目过程管理精细化程度有待加强。</p>

<p>整改建议</p>	<p>（一）提高绩效目标管理水平，强化绩效目标考核</p> <p>建议市经济信息化委更加科学、合理设置项目产出、效益等指标，量化、细化绩效指标值，便于绩效目标考核；同时，建议对项目工作进度、内容做好跟踪管理，及时根据预算安排及外部因素（如疫情）调整《世界人工智能大会建议方案》和绩效指标，结合历年办会经验，充实预算编制依据，增强绩效指标与项目预算资金安排的匹配度。</p> <p>（二）建立健全项目长效管理机制，强化项目过程管理</p> <p>一是根据大会项目特点，结合市经济信息化委财务管理和资金管理要求，进一步完善大会建议方案和委托协议内容，明确项目立项申报、执行管理、验收、监督考核等流程内容；加强项目动态跟踪管理、履约管理，根据《世界人工智能大会建议方案》和委托协议要求，组织承办单位对会务开展进行实地勘察验收，把控大会开展情况。二是细化资金支出管理要求，要求承办单位定期提供项目经费使用情况表，严格落实项目经费专项核算管理要求。</p>
<p>评价机构</p>	<p>上海枫雅会计师事务所（普通合伙）</p>